



# 六安市人民政府办公室关于印发《六安市“精重促” 行动交通领域“内畅外联”工程三年行动方案 (2023—2025年)》的通知

六政办〔2023〕16号

各县区人民政府，市政府有关部门、有关直属机构：

《六安市交通领域“内畅外联”工程三年行动方案（2023—2025年）》已经市政府审定，请各县区和有关单位按照责任分工抓好工作落实行。

六安市人民政府办公室

2023年9月14日



# 六安市“精重促”行动交通领域“内畅外联”工程 三年行动方案（2023—2025 年）

为深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察六安重要讲话指示精神，助推长三角一体化、中部崛起、大别山革命老区振兴发展、合六同城化等国家和省级战略顺利实施，大力实施绿色振兴赶超发展，根据《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》《六安市域大交通规划》《六安市“十四五”交通运输发展规划》等要求和市委、市政府决策部署，聚焦高质量发展和一体化发展两大主题，围绕“精重促”行动交通领域“内畅外联”工程，结合我市实际，制定本行动方案。

## 一、总体要求

践行“投资为纲、项目为王”理念，着力构建“内畅外联”综合立体交通体系，推动我市交通基础设施由“总量领先”向“质量优先”转变、由“独自发展”向“融合发展”转变，建设交通强市，巩固国家公路运输枢纽城市地位；增加对外联系通道，加快推进高速公路、国省干线、航空、铁路、水运等重大项目建设，加快融入长三角、合肥都市圈；畅通对内循环通道，提升市域、县域通畅水平。按照市县共建、统分结合、分级负责的原则，以



重大项目谋划储备库、年度前期工作库、年度投资建设库“三库联动”为抓手，大力实施“精重促”行动交通领域“内畅外联”工程，推动我市交通运输高质量发展。

### 二、目标任务

坚持以思路突破引导行动突围，进一步加速“内畅外联”工程建设，围绕“一网两圈三路四环”计划推进项目 68 个，其中，铁路计划开工项目 3 个、234 公里；高速公路计划建成项目 2 个、209.5 公里，开工项目 2 个、100 公里，推进前期工作项目 2 个、66 公里；国省干线公路计划建成项目 16 个、163 公里；机场计划建成项目 1 个，推进前期工作项目 4 个；农村公路计划建成项目 1610 公里；水运计划建成项目 1 个，开工项目 1 个，推进前期工作项目 2 个；美丽公路计划建成项目 6 个、253 公里；交旅融合发展计划开工项目 3 个。

（一）当好“先行官”，建设综合立体交通“一张网”。推进区域综合交通运输枢纽城市建设，争创国家公交都市建设示范城市，实现多种交通无缝对接和“零换乘”。到 2025 年，建成通用机场 1 个，推进前期工作机场项目 4 个。推进集疏运体系建设，谋划主城区通江达海通道，打造水陆空综合立体交通网络。将城区至高速公路出入口、市到县（县城至重要乡镇）、城区过境道路按快速路规划建设。推进国家、省级重点铁路项目建设，推进“县县通铁



路”和市域（郊）铁路建设。

（二）打通“大通道”，打造出行、快货物流“两个交通圈”。打通大别山对外联通通道，提升资源要素流通中转和聚集辐射功能，交通为经济社会发展当好先行官。到 2025 年，“123 出行交通圈”（六安市区到所辖县、合肥市 1 小时通勤，到长三角城市群、邻省省会 2 小时通达，90%以上全国主要城市 3 小时覆盖）和“123 快货物流圈”（长三角 1 天送达，国内主要地区 2 天送达，周边国家 3 天送达）初步形成。

（三）聚焦“高质量”，推动高速公路、国省干线公路、农村公路“三路提升”。高速公路提速。到 2025 年，市域内高速公路里程达到 612 公里、密度达到 4.07 公里/百平方公里，较 2021 年底分别增长 69%、68.9%，建成“两横两纵四联”高速公路网。国省干线公路提升。打造“九横九纵多联”国省干线公路网，加快构建省市县三级联通的一级公路主干网，全面实现市到下辖所有县区一级公路联通，实现每个县区通两条以上一级公路。全面推进普通国省道低等级路段升级改造和规划待贯通路段建设，实现普通国道二级及以上公路比例达到 96%，普通省道二级及以上公路比例达到 60%的目标。农村公路提档。推进县乡道低等级路段升级改造、建制村通双车道、联网路建设，到“十四五”末实现乡镇通二级及以上公路比例达 85%，建制村通双车道比例达 65%。



（四）畅通“内循环”，打通市域公路快速通达“四条环线”。以“内畅成环”为思路，分别打造等级公路、高速公路环线，打通“断头路”形成闭环，推动路网结构更加优化。环六安城区一级公路组成1号公路环线。由S325、S244、S329、G237构成绕城公路环线。“十四五”期间开工建设G237金舒大道二三四期，推进S244分路口至合六南通道段项目前期工作，力争开工建设。环六安城区高速公路组成2号公路环线。由G40沪陕高速、G35济广高速、S48合六南部高速、G0321德上高速构成绕城高速环线。“十四五”期间推进S48合六南部高速前期工作，力争开工建设。环六安都市圈高速公路组成3号公路环线。由S20长丰至固始高速、G35济广高速-S65霍邱至金寨高速-G42沪蓉高速、G4222和襄高速、S19淮南至桐城高速-G3611合霍阜高速构成都市圈高速环线。“十四五”期间开工建设S20长丰至固始高速，推进S65霍邱至金寨高速、S19淮南至桐城高速前期工作。“旅游+美丽公路”组成4号公路环线，由G328、G105-S245-G529-S515、G346-S333-S332-G105-S454-S237、S351-G237-S325-S428-S244构成美丽公路环线，“十四五”期间推进G328霍邱城关至大店岗公路项目和美丽公路建设。

### 三、行动举措

（一）加快“融长”步伐。坚持用长三角区域一体化发展战略统



领交通运输，紧扣“一体化”和“高质量”两个关键，全面融入长三角、等高对接沪苏浙，推进大别山革命老区对外联通通道建设。提升高速铁路、高速公路主通道通行能力，开工建设沿江高铁合肥至武汉段、六庆铁路；重点推进 G3611 合霍阜高速霍邱段 2024 年 8 月建成、G4222 和县至襄阳高速六安段 2025 年 12 月建成，加快推进 S20 长丰至固始高速前期工作，2024 年开工建设。

（二）加速“入圈”发展。围绕合六交通同城化、“链上合肥”18 根梁柱推进交通项目建设，协调合肥市 2025 年建成 G312 合六路快速化改造合肥段，推进 S103、S330 杭埠段建设，建成 S245 合霍阜高速连接线，推进 S48 合六南部高速、合六市域（郊）铁路前期工作，力争开工建设，开展合肥-舒城（万佛湖）市域（郊）铁路规划方案研究，加快链上合肥，承接产业转移。

（三）加强“促振兴”支撑。充分挖掘中部地区崛起、大别山革命老区振兴、淮河生态经济带、皖北承接产业转移集聚区等战略叠加政策优势，构筑贯通大别山革命老区、连接中部地区、密切与武汉都市圈和中原城市群联系的发展重要通道。加强河南方向对接，积极与固始县沟通，推进南阳—信阳—六安—合肥铁路前期工作，推进 G632 史河大桥及接线开工建设。加强湖北方向对接，建设和襄高速天堂寨支线，加快 G346 皖鄂霍山至英山绿色公路、G529 陡沙河至包家段公路前期工作，尽早开工。密切霍邱



城关与马店钢城联系，开展沿淮铁路规划方案研究，推进 G328 霍邱城关至大店岗段开工建设。

（四）推进主干联通。适应新型城镇化建设需要，加快构建省市县三级联通的一级公路主干网，提升骨架路网服务水平。推进 G105 众兴至洪集、G105 叶集段“市到县”一级路项目，至 2025 年，全面实现市到下辖所有县区一级公路联通。

（五）推动升级达标。全面推进普通国省道低等级路段升级改造和规划待贯通路段建设，补齐国省干线公路发展短板。推进 G105 马店至周集、G346 舒茶至庐江东汤池段、G529 金岳线叶集段等一级公路项目建设，实现我市普通国道二级及以上公路比例达到 96% 的目标；建成 S245 四方塘至金寨界、S447 古碑至大湾段公路新改建工程、S251 古碑至黄集段公路新改建工程等项目，实现普通省道二级及以上公路比例达到 60% 的目标。

（六）推深高快衔接。统筹城市过境与对外出行的需要，加快干线公路城镇化段优化提升，推进城镇过境段、出入口路段快速化改造。推进 G312 合六路快速化改造和 G237 金舒大道“一横一纵”两条快速通道项目，G312 合六路连接德上高速和济广高速，G237 金舒大道连接沪陕高速、合六南部高速、和襄高速，实现从“通达”到“快达”的飞跃。

（七）推行交旅融合。推动“交通+旅游”融合发展，推进 G346



燕子河至天堂寨段、X464 汤池—德上高速连接线项目建设，实现天堂寨、万佛湖 2 个 5A 级景区 15 分钟上高速。按照 4A 级景区通二级路、3A 级景区通三级路目标，谋划龙津溪地、九公寨 2 个景区道路升级改造。推进一批通往农业产业园、乡村旅游景区、休闲度假区、民宿的旅游路、资源路、产业路，围绕公路配套设施建设和旅游功能提升，推进中国红岭公路综合提升工程、环万佛湖公路提升工程等。

（八）建设美丽公路。充分发挥六安特色与优势，将旅游景区、特色小镇、历史文化名村、农家乐、民宿经济等串珠成线，形成“畅、安、舒、美”的“景观路、致富路、幸福路、产业路”，实现公路路网体系进一步完善，路况质量进一步提升，路域环境进一步优化，安全运行环境全面改善，农村客运服务全面覆盖，2023—2025 年计划实施美丽公路项目 253 公里，完成交通部皖南交旅融合试点 FA（国家级）线路建设任务。国省干线公路和农村公路新改建路段采用沥青混凝土“黑色化”路面建设。

（九）助力乡村振兴。以推进“四好农村路”建设为抓手，提高农村公路通达深度和服务水平，构建覆盖广泛的农村公路网。2023 至 2025 年实施提质改造工程 1610 公里：按照不低于三级公路标准实施县乡道升级改造工程 200 公里；有序推进建制村通双车道项目 50 公里；推进联网路 1360 公里。



（十）升级铁路建设。力争 2023 年底开工沿江高铁合肥至武汉段、六安至安庆铁路，积极推进合六市域（郊）铁路前期工作并力争“十四五”尽早开工建设，推进南阳—信阳—六安—合肥铁路前期工作，开展合肥至舒城至万佛湖市域（郊）铁路、沿淮铁路规划方案研究。

（十一）破题水运建设。保障临淮岗复线船闸项目如期建成，启动淠淮航道前期工作，争取省引江济淮集团支持，尽早实现主城区水运通江达海。持续巩固物流降本增效综合改革成效，加快周集港进港道路等项目建设，推进多式联运示范工程创建，打造“铁矿石和钢材成品、半成品双向互动的能源示范通道，打造“大宗货物流通港口集疏运平台和通江达海通道”，打造“木材特色产业联通长三角、辐射全球的水水中转、公水联运通道”。

（十二）发展通用航空。推进金寨民用运输机场前期工作，力争“十四五”期间开工建设；围绕短途运输、低空旅游、应急救援、警务航空等需求，“十四五”期间建成金安通用机场；推进霍邱通用机场、霍山通用机场、舒城通用机场前期工作。加快培育发展航空物流等新兴业态，以建设现代化民用航空产业链为导向，结合本地实际，做好配套产业设计，吸引上下游企业集聚，打造航空产业园，助推地方经济发展。

（十三）布局综合枢纽。构建层次分明、布局合理的客运枢纽



体系，打造城市现代化、立体式的综合客运枢纽，推进沿江高铁六安北站、金寨东站综合枢纽，六庆铁路霍山站综合枢纽建设。持续完善县、乡、村三级物流体系，推进霍山县寄递公共配送中心、裕安区丁集物流云仓、叶集双渡物流园、舒城五显镇公交客运物流中心等项目建设，优化乡村物流服务网点布局，不断提升配送效率。

#### 四、投资计划

2023—2025 年计划投资 570.28 亿元，其中，铁路计划投资 164.28 亿元，高速公路计划投资 258.12 亿元，国省干线公路计划投资 98.05 亿元，机场计划投资 2.1 亿元，农村公路计划投资 31.65 亿元，水运计划投资 7.7 亿元，美丽公路计划投资 6.07 亿元，交旅融合发展计划投资 2.31 亿元。

发展路域经济，推动交通+旅游、交通+产业、交通+农业、交通+文化、交通+电商物流等深度融合发展。通过国有资本投融资和资本运营，参与高速公路项目投资建设经营服务区、加油站、汽车维修及检测、汽车租赁等实现营收和现金流，多渠道筹措交通运输基础设施建设资金。

#### 五、保障措施

（一）加强组织协调。市交通基础设施建设领导小组（以下简称领导小组）统筹推进行动实施，领导小组办公室负责日常工作，落



实领导小组确定的任务。领导小组办公室根据需要适时召开专题会议，对重大建设项目以及各项工作主责单位提请需要领导小组协调推进的问题进行调度。

（二）落实清单管理。各县区、市直有关单位要落实主体责任，成立工作专班，制定分项工作的实施方案和项目计划，建立工作台账，明确各项工作或项目的序时目标、进度要求，形成推进时间表、路线图，按月对节点推进情况进行盘点，按照任务、责任、措施、时限“四清单”方式，进行清单化、闭环式管理。

（三）高效前期审批。领导小组各成员单位要按照“符合条件立即办、材料不全帮着办、重大事项联合办、跟踪服务主动办”的要求，采取项目帮办的服务方式，督促项目单位快报、中介机构快评、职能部门快审，为项目审批提供更加优质、便捷、高效的服务。对本级审批、核准、备案的项目，尽量做到应批尽批；对需报上级审批的重大项目，要主动做好跟踪服务，争取做到能批快批。

（四）强化项目储备。按照“抓交通必须抓项目、抓项目必须抓投资、抓投资必须抓前期”的工作思路，形成“建成一批、在建一批、储备一批”的梯次格局，把联网、补网、强链作为建设的重点，推深做实“精重促”行动交通领域“内畅外联”工程项目库，实现“三库”联动。在国家、省级规划中期评估时，争取纳入上位规划。

（五）强化督查考核。领导小组办公室负责对项目清单和工作



事项落实情况进行跟踪督办，督促各县区、责任单位按计划节点完成任务，对于未能按节点完成任务的，印发“交办单”“督办单”“警示单”等，并将落实情况纳入市政府目标管理绩效考核。

- 附件：1.六安市“精重促”行动交通领域“内畅外联”工程三年行动方案——建设项目表
- 2.六安市“精重促”行动交通领域“内畅外联”工程三年行动方案——前期工作项目表（力促开工）
- 3.六安市“精重促”行动交通领域“内畅外联”工程三年行动方案——谋划储备项目表



附件 1

## 六安市交通领域“内畅外联”工程三年行动方案—建设项目表

序号	名 称	规 模	投资（万元）			开工年	完工年	建设时序安排			备注
			总投资	计划完成投资	资金来源			2023 年计划	2024 年计划	2025 年计划	
合计			5773625	3640463							
1.高速公路项目			2961671	2081255							
1	合霍阜高速霍邱段	38.93 公里高速公路	559731	340000	社会资本 （省级投资）	2021.12	2024.08	路基、路面、 桥梁施工	计划 2024 年 8 月建成		
2	G4222和县至襄阳高速公路舒城（千人桥）至	171 公里高速公路	2401940	1741255	社会资本 （PPP）	2022.12	2025.12	路基、桥梁施 工	路基、路面、 桥梁施工	完工	



## 六安市人民政府办公室行政规范性文件

	金寨（皖豫界） 段										
2.机场项目			31808	20808							
3	金安通用机场	A1 级通用机场	31808	20808	社会资本	2022.07	2023.12	完成跑道、停 机坪、航站楼 等主体工程	全面建成 投入运营		
3.普通国省干线公路			1216696	660530							
3.1 市本级			535310	200500							
4	G312 合六界至 迎宾大道段快 速化改造工程	17.65 一级公路快速 化改造	395864	130500	上级补助 市区资金	2021.12	2023.06	计划 2023 年 6 月全线完工			



## 六安市人民政府办公室行政规范性文件

5	G237 马头至舒城万佛湖（金舒大道）工程（一期工程）	15 公里一级公路兼顾城市道路功能，其中新建 9.2 公里，利用一元大道 5.7 公里	139446	70000	上级补助 专项债券 市区资金	2022.01	2023.06	计划 2023 年 6 月一期工程完工			
3.2 霍邱县			151880	92190							
6	单王至临淮岗产业路	全长 34 公里	71690	12000	上级补助 县级资金	2022.03	2023.12	彭塔至潘集段 19.3 公里路基、路面建设	彭塔至潘集段 19.3 公里完工		
7	S245 合霍阜高速公路连接线	全长 9.3 公里一级公路	80190	80190	上级补助 县级资金	2022.06	2023.12	开展路基、桥梁施工	开展路面施工，2024 年完工		
3.3 金寨县			41443	41443							



## 六安市人民政府办公室行政规范性文件

8	金寨县 S447 古 碑至马鬃岭段 公路新改建工 程	全长 24.68 公里二级 公路	35000	35000	上级补助 县级资金	2022.12	2024.12	开工建设，路 基施工	路基、路面施工	完工	
9	金寨县 S245 全 军沙河店段公 路提质改造工 程	全长 2.58 公里二级 公路	2592	2592	上级补助 县级资金	2024.01	2024.12	完成前期工作	开工建设，年底 前完工		
10	金寨县 S251 古 碑至黄集段公 路新改建工程	全长 2.85 公里二级 公路	3851	3851	上级补助 县级资金	2022.12	2024.12	路基、路面施 工，年底前完 工			
3.4 霍山县			24000	24000							



## 六安市人民政府办公室行政规范性文件

11	S333 宋家河段 公路改建工程	全长 3.526 千米（含 隧道 1 座长 2318 米），二级公路	24000	24000	上级补助 县级资金	2022.10	2024.10	开展路基、桥 隧工程施工	完工		
3.5 舒城县			205827	84161							
12	S103 杭埠镇段 改建工程	全长 2.621 公里一级 公路兼顾城市主干 道	68191	20701	上级补助 社会资本 县级资金	2024.06	2027.12	土地报批	开工建设	路面建设	完成 一期 工程
13	S330 杭埠镇段 改建工程	全长 5.709 公里一级 公路兼顾城市主干 道	109336	35160	上级补助 社会资本 县级资金	2024.06	2027.12	土地报批	开工建设	路面建设	完成 一期 工程
14	G346(舒茶至庐 江东汤池段)升	全长 5 公里一级公 路	28300	28300	上级补助 县级资金	2023.08	2025.12	开工建设	路基建设	路面建设， 年底完工	



## 六安市人民政府办公室行政规范性文件

	级改建工程										
3.6	裕安区		8000	8000							
15	S437 淠河特大桥	927.5 米长度, 宽度 12.5 米, 双向两车道	8000	8000	上级补助 区级资金	2024.03	2027.12	推进可研、初 设、施工图报 批	开工建设淠河 大桥	路基、桥梁 施工	
3.7	叶集区		250236	210236							
16	S245 叶集段(四方塘至金寨界)改建工程	全长 4.04 公里一级公路	68293	68293	上级补助 区级资金	2021.12	2023.12	2023 年建成通车			
17	G529 金岳线叶集段新建工程	全长 5.493 公里一级公路	91943	91943	上级补助 区级资金	2023.05	2025.10	开工建设, 路基施工	路面施工, 年底前完工	涉铁段年底前完工	



## 六安市人民政府办公室行政规范性文件

18	G105 叶集段改建工程	全长 14.329 公里一级公路	90000	50000	上级补助 区级资金	2024.06	2026.12	推进前期工作	开工建设、路基 施工	路基、路面 施工	
4.交旅融合发展			231200	23120							
19	旅游功能提升等	1、六安市叶集区 X314 县道升级改造工程,计划实施 21.5 公里,二级公路标准; 2、六安市叶集区灌渠路改建工程,计划改建 21.5 公里。	68800	6880	上级补助 区级资金	2023.12	2027.12	推进立项、用地预审、林地、防洪影响评价报批	1、G632 推进可研、初设批复、施工图批工作。 2、灌渠路力争开工	G632 推进用地报批,力争开工建设。灌渠路完成路基施工	



## 六安市人民政府办公室行政规范性文件

20	旅游功能提升等	中国红岭公路综合提升项目：中国红岭公路沿途景观提升和重要节点打造项目、中国红岭公路旅游标识牌项目、红岭公路旅游基础设施及配套工程等	20000	2000	上级补助 县级资金	2023.12	2027.12	建设部分红岭公路旅游基础设施及配套工程	建设部分红岭公路旅游基础设施及配套工程	建设部分红岭公路旅游基础设施及配套工程	
----	---------	---	-------	------	--------------	---------	---------	---------------------	---------------------	---------------------	--



## 六安市人民政府办公室行政规范性文件

21	旅游集散中心	沪渝蓉高铁金寨站场综合交通枢纽基础设施建设项目:包含高铁站房、游客集散中心、长途客运站、公交换乘中心、配套管理业务用房、存车循环线、地下停车场及室外工程、站前广场环境治理及道路工程	142400	14240	上级补助 县级资金	2024.06	2027.12	开展项目前期 工作	开展项目前期 工作, 力争开工建设	开展站房、 旅游集散中 心、客运站、 公交换乘中 心建设	
5.农村公路建设			316500	316500							



## 六安市人民政府办公室行政规范性文件

22	2023-2025 年县乡道 200 公里		100000	100000	上级补助 县区资金	2023.03	2025.12	计划建设 130.395 公里	计划建设 40 公 里	计划建设 30 公里	
23	2023-2025 年建制村双车道 50 公里		12500	12500	上级补助 县区资金	2023.03	2025.12	计划建设 24.233 公里	计划建设 20 公 里	计划建设 10 公里	
24	2023-2025 年自然村通硬化路和联网道 1360 公里		204000	204000	上级补助 县区资金	2023.03	2025.12	计划建设 458.452 公里	计划建设 500 公 里	计划建设 402 公里	
6.铁路项目			955000	477500							
25	六安至安庆铁	新建城际铁路六安	955000	477500	上级补助	2023.11	2027.12	完成用地组	隧道、路基、桥	隧道、路基、	



## 六安市人民政府办公室行政规范性文件

	路	段 66 公里,设计速度 250km/h			专项债券			卷,全面开工 建设	梁等主体施工	桥梁等主体 施工	
7. 美丽公路建设项 目			60750	60750							
26	G346 道士冲至 黄河段 (FA)	二级公路 46 公里	11500	11500	上级补助 县级资金	2023.12	2024.12	开工建设	完工		
27	G529 道士冲至 太阳段 (FA)	二级公路 35 公里	8750	8750	上级补助 县级资金	2023.12	2024.12	开工建设	完工		
28	S603 环万佛湖 路 (FB)	二级公路 42 公里	10500	10500	上级补助 县级资金	2023.12	2024.12	开工建设	完工		
29	S447 花石至马 鬃岭段 (FA)	二级公路 25 公里	6250	6250	上级补助 县级资金	2024.12	2025.12		开展可研等前 期工作,开工建	完工	



## 六安市人民政府办公室行政规范性文件

									设		
30	S333 太阳乡至磨子潭段（FB）	二级公路 45 公里	11250	11250	上级补助 县级资金	2024.12	2025.12		开展可研等前期工作，开工建设	完工	
31	小南京至泗道河段（FB）	二级公路 50 公里	12500	12500	上级补助 县级资金	2024.12	2025.12		开展可研等前期工作，开工建设	完工	



附件 2

六安市交通领域“内畅外联”工程三年行动方案——前期工作项目（力促开工）

序 号	名 称	规 模	投资（万元）			开工年	完工年	建设时序安排			备注
			总投资	计划完成 投资	资金来源			2023 年计划	2024 年计划	2025 年计划	
合计			7886844	2062320							
1.高速公路项目			1415000	500000							
1	和襄高速天堂寨支 线	45 公里高速公路	700000	300000	社会资本	2023.12	2026.12	推进前期工作， 年底前开工建设	路基、桥梁 施工	路基、桥梁 施工	
2	S20 长丰至固始高 速	55 公里高速公路	715000	200000	社会资本	2024.04	2026.12	推进前期工作	力争开工 建设	路基、桥梁 施工	
2.水运项目			60000	77000							



## 六安市人民政府办公室行政规范性文件

3	周集公用码头工程	一期建设 8 个泊位，占地约 300 亩	60000	60000	社会资本	2024.06	2025.12	推进前期工作， 力争开工	开工建设	完工	
4	周集港进港道路改扩建工程	2.4 公里一级公路建设	17000	17000	县级资金	2024.06	2025.12	推进前期工作， 力争开工	开工建设	完工	
3.机场项目			174000								
5	金寨民用运输机场	4C 级支线机场	174000		社会资本	2025.12	2030.12	开展前期工作报 批	开展前期工 作报批	力争 2025 年 开工建设	
4.普通国省干线公路			274544	320000							
4.1 市本级			451600	270000							
6	G237 六安马头至舒城万佛湖段（金舒大道）工程（二	全长约 61.7 公里一级公路	451600	270000	上级补助 专项债券 市县区资金	2023.12	2027.12	推进前期工作	力争开工建 设，路基、桥 梁建设	路基路面工 程	



## 六安市人民政府办公室行政规范性文件

	三四期工程)										
4.2 霍邱县			695000	50000							
7	G105 霍邱段一级公路	全长约 83 公里一级公路	560000	50000	上级补助 县级资金	2024.06	2027.12	推进前期工作	开工建设众 兴至洪集段 20 公里	开工众兴至 洪集段 20 公 里	
8	G328 霍邱段一级公路改建	全长 17 公里一级公路	135000		上级补助 县级资金	2024.06	2027.12	推进可研批复、 初设批复、施工 图批复	推进土地 报批,力争开 工建设	桥梁施工	
4.3 金寨县			87900								
9	G346 燕子河至天堂寨段升级改造工	全长 32.38 公里二级公路	87900		上级补助 县级资金	2025.12	2027.12	推进前期工作	推进可研批 复、初设批复	推动施工图 批复、土地	



## 六安市人民政府办公室行政规范性文件

	程									批复,力争开工	
4.4 霍山县			814500								
10	G529 陡沙河至包家段公路	全长 16.75 公里二级公路	64500		上级补助 县级资金	2025.10	2027.12	推进可研、初设、 施工图批复	推进土地报 批、招标等工 作	力争开工建 设,开展路 基、桥梁施工	
11	G346 皖鄂霍山至英山绿色公路	全长 51 公里一级公路	750000		上级补助 专项债券 县级资金	2025.01	2027.12	推进可研、初设、 施工图批复	推进土地报 批、招标等工 作	力争开工建 设,开展路 基、桥梁施工	
4.5 舒城县			48000								
12	G237 南环路至南港升级改造工程	全长 12 公里一级公路	48000		上级补助 县级资金	2025.12	2028.12	启动前期工作	开展前期工 作报批	开展前期 工作报批	



## 六安市人民政府办公室行政规范性文件

4.6 金安区			20000							
13	S437 顺河至木厂 (含淠河特大桥)	全长 7.3 公里二级公路	20000		上级补助 区级资金	2025.12	2027.12	推进可研、初设、 施工图报批	力争开工建 设	路基、桥梁 施工
4.7 裕安区			26000							
14	S244 裕安区西河口 大桥至高桥湾段道 路建设工程	全长 16.7 公里二级公路	26000		上级补助 区级资金	2025.03	2026.12	推进可研报批 施工图报批	推进初设、施 工图报批	力争开工 建设
4.8 叶集区			131544							
15	G632 史河大桥及 接线工程	全长 0.93 公里一级公路兼顾市政功 能，含史河特大桥 1 座	32000		上级补助 区级资金	2025.12	2027.12	推进立项、用地 预审报批、可研	推进初设、施 工图报批	推进用地报 批，力争开工 建设



## 六安市人民政府办公室行政规范性文件

16	S437 叶集段 (G105-裕安界)新建工程	路线全长 2 公里二级公路	6000		上级补助 区级资金	2025.12	2027.12	推进土地预审、 可研报批	推进土地报 批、初设、施 工图审批	力争开工 建设	
17	G312 叶集平岗段 新建工程	全长 5.58 公里一级公路	37544		上级补助区 级资金	2025.12	2027.12	推进立项报批	推进土地预 审、可研报 批，	推进土地报 批、初设、 施工图审批	
18	G312 上跨 G42 高 速	全长 2.2 公里一级公路	13500		上级补助区 级资金	2025.12	2027.12	推进可研、初设 批复	推进施工图 和用地报批	推进土地报 批	
19	G529 孙岗至平岗 段改建工程	全长 5.5 公里一级公路兼顾市政 功能	42500		上级补助区 级资金	2025.12	2027.12	推进可研、初设 报批	推进施工图 和用地报批	推进土地报 批	
5.铁路项目			3963300	1165320							



## 六安市人民政府办公室行政规范性文件

20	沿江高铁合肥至武汉段	新建六安段高速铁路 140km,设计速度 350km/h	2863300	1145320	上级补助 专项债券	2023.12	2028.6	完成施工图,先行段开工	隧道、路基、桥梁等主体 施工	隧道、路基、桥梁等主体 施工	
21	合六市域(郊)铁路	新建合六市域铁路六安段 28.2 公里,设计速度 120km/h	1100000	20000	上级补助 专项债券	2024.12	2028.12	开展可研等前期工作	力争先行工程开工	力争全线开工	



附件 3

六安市交通领域“内畅外联”工程三年行动方案——谋划储备项目表

序 号	名 称	规 模	投资（万元）			开工年	完工年	建设时序安排			备注
			总投资	计划完 成投资	资金来源			2023 年计划	2024 年计划	2025 年计划	
合计			2236929								
1.高速公路项目			859000								
1	S48 合六南部高速	33 公里高速公路	429000		社会资本	2025.12	2028.12	推进前期工作	推进前期工作	推进前期工作	
2	S19 淮桐高速公路	33 公里高速公路	430000		社会资本	2025.12	2028.12	推进前期工作	推进前期工作	推进前期工作	
2.水运项目			334143								



## 六安市人民政府办公室行政规范性文件

3	淠淮航道	升级改造三级航道 40 公里(其中金安段 8.8 公里)	150000		社会资本	2025.12	2028.12	谋划阶段	推进前期工作	推进前期工作	
4	杭埠河航道	六安段航道为 34.93 公里。规划将马家河口桥—合安高速桥 26.28 公里升级为Ⅲ级航道,十四五期间计划将合安高速桥—桃园 8.65 公里升级为Ⅲ级航道。	184143		社会资本	2026.12	2028.12	谋划阶段	推进前期工作	推进前期工作	
	丰乐河航道	六安段航道为 28.65 公里。十四五期间计划将合安高速桥—肥西界 7.23 公里升级为Ⅲ级航道。			社会资本	2026.12	2028.12	谋划阶段	推进前期工作	推进前期工作	
3.机场项目			106000								
5	霍邱通用机场	A1 类通用机场	30000		社会资本	2032.12	2035.12	完成场地报告	完成可研文本	继续深化前期	



## 六安市人民政府办公室行政规范性文件

								获批，开展可 研文本编制	编制	工作	
6	霍山通用机场	A 类通用机场	30000		社会资本	2026.12	2030.12	开展前期工作 报批	开展前期工作 报批	开展前期工作 报批	
7	舒城通用机场	A1 级通用机场	46000		社会资本	2026.12	2027.12	完成场地报告及 相关专题报批	完成可研文本 报批	继续深化前期 工作	
4.普通国省干线公路			937786								
4.1 市本级			34500								
8	G312迎宾大道至六安西道口节点改造	全长 15.55 公里一级公路，按照一级公路标准兼城市快速路功能节点改造	34500		上级补助 市区资金	2026.12	2029.12	开展前期工作 研究	完成前期工作， 适时开工	推进项目建设	
4.2 霍邱县			420000								



## 六安市人民政府办公室行政规范性文件

9	S324 十字至龙潭段	全长 55 公里一级公路	420000		上级补助 县级资金	2026.12	2029.12	完成前期工作	完成前期工作	适时开工建设	
4.3 金寨县			197686								
10	S251 梅山至古碑段 升级改造工程	全长 38.64 公里二级公路	89057		上级补助 县级资金	2026.12	2028.12	推进用地预审	推进可研批复、 初设批复	推动施工图批 复、土地批复	
11	S331 丁埠至南溪段 升级改造工程	全长 9.66 公里二级公路	15550		上级补助 县级资金	2025.12	2026.12	推 进 用 地 预 审、可研批复	推进初设批复、 施工图批复	开 工 建 设，路 基、路面施工	
12	S448 南溪至斑竹园 段升级改造工程	全长 45.9 公里二级公路	93079		上级补助 县级资金	2027.12	2029.12	推进用地预审	推进可研批复、 初设批复	推动施工图批 复、土地批复	
4.4 霍山县			30000								
13	S332 东风桥至托儿 岭段（东风桥至东	二级公路 10 千米，沥青混凝土路面	30000		上级补助 县级资金	2024.10	2026.06	启动前期工作	推进可研、初 设、施工图批复	推进土地报批	



## 六安市人民政府办公室行政规范性文件

	西溪段)公路改建工程										
4.5 金安区			233600								
14	S240 金安区迎宾大道南端至张店段公路建设工程	全长约 22 公里,按一级公路标准建设	134600		上级补助 区级资金	2026.12	2028.12	推进可研、初 设等报批	推进施工图等 报批并力争开 工建设	路基、路面建设	
15	S514 金裕大道东延至肥西界建设工程	全长约 19 公里,按照一级公路标准兼 顾城市主干道功能建设	99000		上级补助 区级资金	2025.12	2028.12	推进可研、初 设等报批	推进施工图等 报批并力争开 工建设	路基、路面建设	
4.6 裕安区			22000								
16	S330 独山至青龙段 改建工程	全长 15 公里二级公路	22000		上级补助 区级资金	2025.10	2027.6	推进可研报批	推进初设、施工 图报批	推进土地报批	

