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六安市人民政府办公室行政规范性文件
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六安市人民政府办公室关于印发《六安市“精重促”行动交通领域“内畅外联”工程三年行动方案

（2023—2025年）》的通知

六政办〔2023〕16号
各县区人民政府，市政府有关部门、有关直属机构：

《六安市交通领域“内畅外联”工程三年行动方案（2023—2025年）》已经市政府审定，请各县区和有关单位按照责任分工抓好工作落实行。

六安市人民政府办公室

2023年9月25日

六安市“精重促”行动交通领域“内畅外联”工程三年行动方案（2023—2025年）

为深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察六安重要讲话指示精神，助推长三角一体化、中部崛起、大别山革命老区振兴发展、合六同城化等国家和省级战略顺利实施，大力实施绿色振兴赶超发展，根据《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》《六安市域大交通规划》《六安市“十四五”交通运输发展规划》等要求和市委、市政府决策部署，聚焦高质量发展和一体化发展两大主题，围绕“精重促”行动交通领域“内畅外联”工程，结合我市实际，制定本行动方案。

一、总体要求
践行“投资为纲、项目为王”理念，着力构建“内畅外联”综合立体交通体系，推动我市交通基础设施由“总量领先”向“质量优先”转变、由“独自发展”向“融合发展”转变，建设交通强市，巩固国家公路运输枢纽城市地位；增加对外联系通道，加快推进高速公路、国省干线、航空、铁路、水运等重大项目建设，加快融入长三角、合肥都市圈；畅通对内循环通道，提升市域、县域通畅水平。按照市县共建、统分结合、分级负责的原则，以重大项目谋划储备库、年度前期工作库、年度投资建设库“三库联动”为抓手，大力实施“精重促”行动交通领域“内畅外联”工程，推动我市交通运输高质量发展。

二、目标任务

坚持以思路突破引导行动突围，进一步加速“内畅外联”工程建设，围绕“一网两圈三路四环”计划推进项目68个，其中，铁路计划开工项目3个、234公里；高速公路计划建成项目2个、209.5公里，开工项目2个、100公里，推进前期工作项目2个、66公里；国省干线公路计划建成项目16个、163公里；机场计划建成项目1个，推进前期工作项目4个；农村公路计划建成项目1610公里；水运计划建成项目1个，开工项目1个，推进前期工作项目2个；美丽公路计划建成项目6个、253公里；交旅融合发展计划开工项目3个。

（一）当好“先行官”，建设综合立体交通“一张网”。推进区域综合交通运输枢纽城市建设，争创国家公交都市建设示范城市，实现多种交通无缝对接和“零换乘”。到2025年，建成通用机场1个，推进前期工作机场项目4个。推进集疏运体系建设，谋划主城区通江达海通道，打造水陆空综合立体交通网络。将城区至高速公路出入口、市到县（县城至重要乡镇）、城区过境道路按快速路规划建设。推进国家、省级重点铁路项目建设，推进“县县通铁路”和市域（郊）铁路建设。

（二）打通“大通道”，打造出行、快货物流“两个交通圈”。打通大别山对外联通通道，提升资源要素流通中转和聚集辐射功能，交通为经济社会发展当好先行官。到2025年，“123 出行交通圈”（六安市区到所辖县、合肥市1小时通勤，到长三角城市群、邻省省会2小时通达，90%以上全国主要城市3小时覆盖）和“123 快货物流圈”（长三角1天送达，国内主要地区2天送达，周边国家 3天送达）初步形成。

（三）聚焦“高质量”，推动高速公路、国省干线公路、农村公路“三路提升”。高速公路提速。到2025年，市域内高速公路里程达到612公里、密度达到4.07公里/百平方公里，较2021年底分别增长69%、68.9%，建成“两横两纵四联”高速公路网。国省干线公路提升。打造“九横九纵多联”国省干线公路网，加快构建省市县三级联通的一级公路主干网，全面实现市到下辖所有县区一级公路联通，实现每个县区通两条以上一级公路。全面推进普通国省道低等级路段升级改造和规划待贯通路段建设，实现普通国道二级及以上公路比例达到96%，普通省道二级及以上公路比例达到60%的目标。农村公路提档。推进县乡道低等级路段升级改造、建制村通双车道、联网路建设，到“十四五”末实现乡镇通二级以上公路比例达85%，建制村通双车道比例达65%。

（四）畅通“内循环”，打通市域公路快速通达“四条环线”。以“内畅成环”为思路，分别打造等级公路、高速公路环线，打通“断头路”形成闭环，推动路网结构更加优化。环六安城区一级公路组成1号公路环线。由S325、S244、S329、G237构成绕城公路环线。“十四五”期间开工建设G237金舒大道二三四期，推进S244分路口至合六南通道段项目前期工作，力争开工建设。环六安城区高速公路组成2号公路环线。由G40沪陕高速、G35济广高速、S48合六南部高速、G0321德上高速构成绕城高速环线。“十四五”期间推进S48合六南部高速前期工作，力争开工建设。环六安都市圈高速公路组成3号公路环线。由S20长丰至固始高速、G35济广高速-S65霍邱至金寨高速-G42沪蓉高速、G4222和襄高速、S19淮南至桐城高速-G3611合霍阜高速构成都市圈高速环线。“十四五”期间开工建设S20长丰至固始高速，推进S65霍邱至金寨高速、S19淮南至桐城高速前期工作。“旅游+美丽公路”组成4号公路环线，由 G328、G105-S245-G529-S515、G346-S333-S332-G105-S454-S237、S351-G237-S325-S428-S244构成美丽公路环线，“十四五”期间推进G328霍邱城关至大店岗公路项目和美丽公路建设。

三、行动举措
（一）加快“融长”步伐。坚持用长三角区域一体化发展战略统领交通运输，紧扣“一体化”和“高质量”两个关键，全面融入长三角、等高对接沪苏浙，推进大别山革命老区对外联通通道建设。提升高速铁路、高速公路主通道通行能力，开工建设沿江高铁合肥至武汉段、六庆铁路；重点推进G3611合霍阜高速霍邱段2024年8月建成、G4222和县至襄阳高速六安段2025年12月建成，加快推进S20长丰至固始高速前期工作，2024年开工建设。

（二）加速“入圈”发展。围绕合六交通同城化、“链上合肥”18根梁柱推进交通项目建设，协调合肥市2025年建成G312合六路快速化改造合肥段，推进S103、S330杭埠段建设，建成S245合霍阜高速连接线，推进S48合六南部高速、合六市域（郊）铁路前期工作，力争开工建设，开展合肥-舒城（万佛湖）市域（郊）铁路规划方案研究，加快链上合肥，承接产业转移。
（三）加强“促振兴”支撑。充分挖掘中部地区崛起、大别山革命老区振兴、淮河生态经济带、皖北承接产业转移集聚区等战略叠加政策优势，构筑贯通大别山革命老区、连接中部地区、密切与武汉都市圈和中原城市群联系的发展重要通道。加强河南方向对接，积极与固始县沟通，推进南阳—信阳—六安—合肥铁路前期工作，推进G632史河大桥及接线开工建设。加强湖北方向对接，建设和襄高速天堂寨支线，加快G346皖鄂霍山至英山绿色公路、G529陡沙河至包家段公路前期工作，尽早开工。密切霍邱城关与马店钢城联系，开展沿淮铁路规划方案研究，推进G328霍邱城关至大店岗段开工建设。

（四）推进主干联通。适应新型城镇化建设需要，加快构建省市县三级联通的一级公路主干网，提升骨架路网服务水平。推进G105众兴至洪集、G105叶集段“市到县”一级路项目，至2025年，全面实现市到下辖所有县区一级公路联通。 

（五）推动升级达标。全面推进普通国省道低等级路段升级改造和规划待贯通路段建设，补齐国省干线公路发展短板。推进G105马店至周集、G346舒茶至庐江东汤池段、G529金岳线叶集段等一级公路项目建设，实现我市普通国道二级及以上公路比例达到96%的目标；建成S245四方塘至金寨界、S447古碑至大湾段公路新改建工程、S251古碑至黄集段公路新改建工程等项目，实现普通省道二级及以上公路比例达到60%的目标。

（六）推深高快衔接。统筹城市过境与对外出行的需要，加快干线公路城镇化段优化提升，推进城镇过境段、出入口路段快速化改造。推进G312合六路快速化改造和G237金舒大道“一横一纵”两条快速通道项目，G312合六路连接德上高速和济广高速，G237金舒大道连接沪陕高速、合六南部高速、和襄高速，实现从“通达”到“快达”的飞跃。

（七）推行交旅融合。推动“交通+旅游”融合发展，推进G346燕子河至天堂寨段、X464汤池—德上高速连接线项目建设，实现天堂寨、万佛湖2个5A级景区15分钟上高速。按照4A级景区通二级路、3A级景区通三级路目标，谋划龙津溪地、九公寨2个景区道路升级改造。推进一批通往农业产业园、乡村旅游景区、休闲度假区、民宿的旅游路、资源路、产业路，围绕公路配套设施建设和旅游功能提升，推进中国红岭公路综合提升工程、环万佛湖公路提升工程等。

（八）建设美丽公路。充分发挥六安特色与优势，将旅游景区、特色小镇、历史文化名村、农家乐、民宿经济等串珠成线，形成“畅、安、舒、美”的“景观路、致富路、幸福路、产业路”，实现公路路网体系进一步完善，路况质量进一步提升，路域环境进一步优化，安全运行环境全面改善，农村客运服务全面覆盖，2023—2025年计划实施美丽公路项目253公里，完成交通部皖南交旅融合试点FA（国家级）线路建设任务。国省干线公路和农村公路新改建路段采用沥青混凝土“黑色化”路面建设。
（九）助力乡村振兴。以推进“四好农村路”建设为抓手，提高农村公路通达深度和服务水平，构建覆盖广泛的农村公路网。2023至2025年实施提质改造工程1610公里：按照不低于三级公路标准实施县乡道升级改造工程200公里；有序推进建制村通双车道项目50公里；推进联网路1360公里。

（十）升级铁路建设。力争2023年底开工沿江高铁合肥至武汉段、六安至安庆铁路，积极推进合六市域（郊）铁路前期工作并力争“十四五”尽早开工建设，推进南阳—信阳—六安—合肥铁路前期工作，开展合肥至舒城至万佛湖市域（郊）铁路、沿淮铁路规划方案研究。

（十一）破题水运建设。保障临淮岗复线船闸项目如期建成，启动淠淮航道前期工作，争取省引江济淮集团支持，尽早实现主城区水运通江达海。持续巩固物流降本增效综合改革成效，加快周集港进港道路等项目建设，推进多式联运示范工程创建，打造“铁矿石和钢材成品、半成品双向互动的能源示范通道，打造“大宗货物流通港口集疏运平台和通江达海通道”，打造“木材特色产业联通长三角、辐射全球的水水中转、公水联运通道”。

（十二）发展通用航空。推进金寨民用运输机场前期工作，力争“十四五”期间开工建设；围绕短途运输、低空旅游、应急救援、警务航空等需求，“十四五”期间建成金安通用机场；推进霍邱通用机场、霍山通用机场、舒城通用机场前期工作。加快培育发展航空物流等新兴业态，以建设现代化民用航空产业链为导向，结合本地实际，做好配套产业设计，吸引上下游企业集聚，打造航空产业园，助推地方经济发展。

（十三）布局综合枢纽。构建层次分明、布局合理的客运枢纽体系，打造城市现代化、立体式的综合客运枢纽，推进沿江高铁六安北站、金寨东站综合枢纽，六庆铁路霍山站综合枢纽建设。持续完善县、乡、村三级物流体系，推进霍山县寄递公共配送中心、裕安区丁集物流云仓、叶集双渡物流园、舒城五显镇公交客运物流中心等项目建设，优化乡村物流服务网点布局，不断提升配送效率。

四、投资计划

2023—2025年计划投资570.28亿元，其中，铁路计划投资164.28亿元，高速公路计划投资258.12亿元，国省干线公路计划投资98.05亿元，机场计划投资2.1亿元，农村公路计划投资31.65亿元，水运计划投资7.7亿元，美丽公路计划投资6.07亿元，交旅融合发展计划投资2.31亿元。

发展路域经济，推动交通+旅游、交通+产业、交通+农业、交通+文化、交通+电商物流等深度融合发展。通过国有资本投融资和资本运营，参与高速公路项目投资建设经营服务区、加油站、汽车维修及检测、汽车租赁等实现营收和现金流，多渠道筹措交通运输基础设施建设资金。
五、保障措施

（一）加强组织协调。市交通基础设施建设领导小组（以下简称领导小组）统筹推进行动实施，领导小组办公室负责日常工作，落实领导小组确定的任务。领导小组办公室根据需要适时召开专题会议，对重大建设项目以及各项工作主责单位提请需要领导小组协调推进的问题进行调度。

（二）落实清单管理。各县区、市直有关单位要落实主体责任，成立工作专班，制定分项工作的实施方案和项目计划，建立工作台账，明确各项工作或项目的序时目标、进度要求，形成推进时间表、路线图，按月对节点推进情况进行盘点，按照任务、责任、措施、时限“四清单”方式，进行清单化、闭环式管理。

（三）高效前期审批。领导小组各成员单位要按照“符合条件立即办、材料不全帮着办、重大事项联合办、跟踪服务主动办”的要求，采取项目帮办的服务方式，督促项目单位快报、中介机构快评、职能部门快审，为项目审批提供更加优质、便捷、高效的服务。对本级审批、核准、备案的项目，尽量做到应批尽批；对需报上级审批的重大项目，要主动做好跟踪服务，争取做到能批快批。

（四）强化项目储备。按照“抓交通必须抓项目、抓项目必须抓投资、抓投资必须抓前期”的工作思路，形成“建成一批、在建一批、储备一批”的梯次格局，把联网、补网、强链作为建设的重点，推深做实“精重促”行动交通领域“内畅外联”工程项目库，实现“三库”联动。在国家、省级规划中期评估时，争取纳入上位规划。

（五）强化督查考核。领导小组办公室负责对项目清单和工作事项落实情况进行跟踪督办，督促各县区、责任单位按计划节点完成任务，对于未能按节点完成任务的，印发“交办单”“督办单”“警示单”等，并将落实情况纳入市政府目标管理绩效考核。
附件：1.六安市“精重促”行动交通领域“内畅外联”工程三

年行动方案——建设项目表

2.六安市“精重促”行动交通领域“内畅外联”工程三

年行动方案——前期工作项目表（力促开工）

3.六安市“精重促”行动交通领域“内畅外联”工程三年行动方案——谋划储备项目表

     
附件1

六安市交通领域“内畅外联”工程三年行动方案—建设项目表

	序号
	名  称
	规  模
	投资（万元）
	开工年
	完工年
	建设时序安排
	备注

	
	
	
	总投资
	计划完成投资
	资金来源
	
	
	2023年计划
	2024年计划
	2025年计划
	

	合计
	5773625
	3640463
	
	
	
	
	
	
	

	1.高速公路项目
	
	2961671
	2081255
	
	
	
	
	
	
	

	1
	合霍阜高速霍邱段
	38.93公里高速公路
	559731
	340000
	社会资本
（省级投资）
	2021.12
	2024.08
	路基、路面、桥梁施工
	计划2024年8月

建成
	
	

	2
	G4222和县至襄阳高速公路舒城（千人桥）至金寨（皖豫界）段
	171公里高速公路
	2401940
	1741255
	社会资本（PPP）
	2022.12
	2025.12
	路基、桥梁施工
	路基、路面、

桥梁施工
	完工
	

	2.机场项目
	
	31808
	20808
	
	
	
	
	
	
	

	3
	金安通用机场
	A1级通用机场
	31808
	20808
	社会资本
	2022.07
	2023.12
	完成跑道、停机坪、航站楼等主体工程
	全面建成   

 投入运营
	
	

	3.普通国省干线公路
	
	1216696
	660530
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 市本级
	
	535310
	200500
	
	
	
	
	
	
	

	4
	G312合六界至迎宾大道段快速化改造工程
	17.65一级公路快速化改造
	395864
	130500
	上级补助   市区资金
	2021.12
	2023.06
	计划2023年6月全线完工
	
	
	

	5
	G237马头至舒城万佛湖（金舒大道）工程（一期工程）
	15公里一级公路兼顾城市道路功能，其中新建9.2公里，利用一元大道5.7公里
	139446
	70000
	上级补助  
专项债券   市区资金
	2022.01
	2023.06
	计划2023年6月一期工程完工
	
	
	

	3.2 霍邱县
	
	151880
	92190
	
	
	
	
	
	
	

	6
	单王至临淮岗产业路
	全长34公里
	71690
	12000
	上级补助   县级资金
	2022.03
	2023.12
	彭塔至潘集段19.3公里路基、路面建设
	彭塔至潘集段19.3公里完工
	
	

	7
	S245合霍阜高速公路连接线
	全长9.3公里一级公路
	80190
	80190
	上级补助   县级资金
	2022.06
	2023.12
	开展路基、桥梁施工
	开展路面施工，2024年完工
	
	

	3.3 金寨县
	
	41443
	41443
	
	
	
	
	
	
	

	8
	金寨县S447古碑至马鬃岭段公路新改建工程
	全长24.68公里二级公路
	35000
	35000
	上级补助   县级资金
	2022.12
	2024.12
	开工建设，路基施工
	路基、路面施工
	完工
	

	9
	金寨县S245全军沙河店段公路提质改造工程
	全长2.58公里二级公路
	2592
	2592
	上级补助   县级资金
	2024.01
	2024.12
	完成前期工作
	开工建设，年底前完工
	
	

	10
	金寨县S251古碑至黄集段公路新改建工程
	全长2.85公里二级公路
	3851
	3851
	上级补助   县级资金
	2022.12
	2024.12
	路基、路面施工，年底前完工
	
	
	

	3.4 霍山县
	
	24000
	24000
	
	
	
	
	
	
	

	11
	S333宋家河段公路改建工程
	全长3.526千米（含隧道1座长2318米），二级公路
	24000
	24000
	上级补助   县级资金
	2022.10
	2024.10
	开展路基、桥隧工程施工
	完工
	
	

	3.5 舒城县
	
	205827
	84161
	
	
	
	
	
	
	

	12
	S103杭埠镇段改建工程
	全长2.621公里一级公路兼顾城市主干道
	68191
	20701
	上级补助    社会资本     县级资金
	2024.06
	2027.12
	土地报批
	开工建设
	路面建设
	完成一期工程

	13
	S330杭埠镇段改建工程
	全长5.709公里一级公路兼顾城市主干道
	109336
	35160
	上级补助    社会资本     县级资金
	2024.06
	2027.12
	土地报批
	开工建设
	路面建设
	完成一期工程

	14
	G346（舒茶至庐江东汤池段）升级改建工程
	全长5公里一级公路
	28300
	28300
	上级补助   县级资金
	2023.08
	2025.12
	开工建设
	路基建设
	路面建设，年底完工
	

	3.6 裕安区
	
	8000
	8000
	
	
	
	
	
	
	

	15
	S437淠河特大桥
	927.5米长度，宽度12.5米，双向两车道
	8000
	8000
	上级补助   区级资金
	2024.03
	2027.12
	推进可研、初设、施工图报批
	开工建设淠河大桥
	路基、桥梁施工
	

	3.7 叶集区
	
	250236
	210236
	
	
	
	
	
	
	

	16
	S245叶集段（四方塘至金寨界）改建工程
	全长4.04公里一级公路
	68293
	68293
	上级补助    区级资金
	2021.12
	2023.12
	2023年建成通车
	
	
	

	17
	G529金岳线叶集段新建工程
	全长5.493公里一级公路
	91943
	91943
	上级补助    区级资金
	2023.05
	2025.10
	开工建设，路基施工
	路面施工，年底前完工
	涉铁段年底前完工
	

	18
	G105叶集段改建工程
	全长14.329公里一级公路
	90000
	50000
	上级补助    区级资金
	2024.06
	2026.12
	推进前期工作
	开工建设、路基施工
	路基、路面

施工
	

	4.交旅融合发展
	
	231200
	23120
	
	
	
	
	
	
	

	19
	旅游功能提升等
	1、六安市叶集区X314县
道升级改造工程，计划实施21.5公里，二级公路标准；
2、六安市叶集区灌渠路改建工程，计划改建21.5公里。
	68800
	6880
	上级补助   区级资金
	2023.12
	2027.12
	推进立项、用地预审、林地、防洪影响评价报批
	1、G632推进可研、初设批复、施工图批工作。
2、灌渠路力争开工
	G632推进用地报批，力争开工建设。灌渠路完成路基施工
	

	20
	旅游功能提升等
	中国红岭公路综合提升项目：中国红岭公路沿途景观提升和重要节点打造项目、中国红岭公路旅游标识标牌项目、红岭公路旅游基础设施及配套等
	20000
	2000
	上级补助   县级资金
	2023.12
	2027.12
	建设部分红岭公路旅游基础设施及配套工程
	建设部分红岭公路旅游基础设施及配套工程
	建设部分红岭公路旅游基础设施及配套工程
	

	21
	旅游集散中心
	沪渝蓉高铁金寨站场综合交通枢纽基础设施建设项目：包含高铁站房、游客集散中心、长途客运站、公交换乘中心、配套管理业务用房、存车循环线、地下停车场及室外工程、站前广场环境治理及道路工程
	142400
	14240
	上级补助   县级资金
	2024.06
	2027.12
	开展项目前期工作
	开展项目前期工作，力争开工建设
	开展站房、旅游集散中心、客运站、公交换乘中心建设
	

	5.农村公路建设
	
	316500
	316500
	
	
	
	
	
	
	

	22
	2023-2025年县乡道200公里
	
	100000
	100000
	上级补助   县区资金
	2023.03
	2025.12
	计划建设130.395公里
	计划建设40公里
	计划建设30公里
	

	23
	2023-2025年建制村双车道50公里
	
	12500
	12500
	上级补助   县区资金
	2023.03
	2025.12
	计划建设24.233公里
	计划建设20公里
	计划建设10公里
	

	24
	2023-2025年自然村通硬化路和联网道1360公里
	
	204000
	204000
	上级补助   县区资金
	2023.03
	2025.12
	计划建设458.452公里
	计划建设500公里
	计划建设402公里
	

	6.铁路项目
	
	955000
	477500
	
	
	
	
	
	
	

	25
	六安至安庆铁路
	新建城际铁路六安段66公里,设计速度250km/h
	955000
	477500
	上级补助   专项债券
	2023.11
	2027.12
	完成用地组卷，全面开工建设
	隧道、路基、桥梁等主体施工
	隧道、路基、桥梁等主体施工
	

	7. 美丽公路建设项目
	
	60750
	60750
	
	
	
	
	
	
	

	26
	G346道士冲至黄河段（FA）
	二级公路46公里
	11500
	11500
	上级补助   县级资金
	2023.12
	2024.12
	开工建设
	完工
	
	

	27
	G529道士冲至太阳段（FA）
	二级公路35公里
	8750
	8750
	上级补助   县级资金
	2023.12
	2024.12
	开工建设
	完工
	
	

	28
	S603环万佛湖路（FB）
	二级公路42公里
	10500
	10500
	上级补助   县级资金
	2023.12
	2024.12
	开工建设
	完工
	
	

	29
	S447花石至马鬃岭段（FA）
	二级公路25公里
	6250
	6250
	上级补助   县级资金
	2024.12
	2025.12
	
	开展可研等前期工作，开工建设
	完工
	

	30
	S333太阳乡至磨子潭段（FB）
	二级公路45公里
	11250
	11250
	上级补助   县级资金
	2024.12
	2025.12
	
	开展可研等前期工作，开工建设
	完工
	

	31
	小南京至泗道河段（FB）
	二级公路50公里
	12500
	12500
	上级补助   县级资金
	2024.12
	2025.12
	
	开展可研等前期工作，开工建设
	完工
	


附件2

六安市交通领域“内畅外联”工程三年行动方案——前期工作项目（力促开工）
	序号
	名  称
	规  模
	投资（万元）
	开工年
	完工年
	建设时序安排
	备注

	
	
	
	总投资
	计划完成投资
	资金来源
	
	
	2023年计划
	2024年计划
	2025年计划
	

	合计
	7886844
	2062320
	
	
	
	
	
	
	

	1.高速公路项目
	
	1415000
	500000
	
	
	
	
	
	
	

	1
	和襄高速天堂寨支线
	45公里高速公路
	700000
	300000
	社会资本
	2023.12
	2026.12
	推进前期工作，年底前开工建设
	路基、桥梁

施工
	路基、桥梁

施工
	

	2
	S20长丰至固始高速
	55公里高速公路
	715000
	200000
	社会资本
	2024.04
	2026.12
	推进前期工作
	力争开工

建设
	路基、桥梁

施工
	

	2.水运项目
	
	60000
	77000
	
	
	
	
	
	
	

	3
	周集公用码头工程
	一期建设8个泊位，占地约300亩
	60000
	60000
	社会资本
	2024.06
	2025.12
	推进前期工作，力争开工
	开工建设
	完工
	

	4
	周集港进港道路改扩建工程
	2.4公里一级公路建设
	17000
	17000
	县级资金
	2024.06
	2025.12
	推进前期工作，力争开工
	开工建设
	完工
	

	3.机场项目
	
	174000
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	金寨民用运输机场
	4C级支线机场
	174000
	
	社会资本
	2025.12
	2030.12
	开展前期工作报批
	开展前期工作报批
	力争2025年开工建设
	

	4.普通国省干线公路
	
	274544
	320000
	
	
	
	
	
	
	

	4.1市本级
	
	451600
	270000
	
	
	
	
	
	
	

	6
	G237六安马头至舒城万佛湖段（金舒大道）工程（二三四期工程）
	全长约61.7公里一级公路
	451600
	270000
	上级补助
专项债券   市县区资金
	2023.12
	2027.12
	推进前期工作
	力争开工建设，路基、桥梁建设
	路基路面工程
	

	4.2霍邱县
	
	695000
	50000
	
	
	
	
	
	
	

	7
	G105霍邱段一级公路
	全长约83公里一级公路
	560000
	50000
	上级补助   县级资金
	2024.06
	2027.12
	推进前期工作
	开工建设众兴至洪集段20公里
	开工众兴至洪集段20公里
	

	8
	G328霍邱段一级公路改建
	全长17公里一级公路
	135000
	
	上级补助   县级资金
	2024.06
	2027.12
	推进可研批复、初设批复、施工图批复
	推进土地

报批，力争开工建设
	桥梁施工
	

	4.3金寨县
	
	87900
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	G346燕子河至天堂寨段升级改造工程 
	全长32.38公里二级公路
	87900
	
	上级补助   县级资金
	2025.12
	2027.12
	推进前期工作
	推进可研批复、初设批复
	推动施工图批复、土地

批复，力争开工
	

	4.4霍山县
	
	814500
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	G529陡沙河至包家段公路
	全长16.75公里二级公路
	64500
	
	上级补助   县级资金
	2025.10
	2027.12
	推进可研、初设、施工图批复
	推进土地报批、招标等工作
	力争开工建设，开展路基、桥梁施工
	

	11
	G346皖鄂霍山至英山绿色公路
	全长51公里一级公路
	750000
	
	上级补助 专项债券 县级资金
	2025.01
	2027.12
	推进可研、初设、施工图批复
	推进土地报批、招标等工作
	力争开工建设，开展路基、桥梁施工
	

	4.5 舒城县
	
	48000
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	G237南环路至南港升级改造工程
	全长12公里一级公路
	48000
	
	上级补助   县级资金
	2025.12
	2028.12
	启动前期工作
	开展前期工作报批
	开展前期

工作报批
	

	4.6金安区
	
	20000
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	S437顺河至木厂（含淠河特大桥）
	全长7.3公里二级公路
	20000
	
	上级补助   区级资金
	2025.12
	2027.12
	推进可研、初设、施工图报批
	力争开工建设
	路基、桥梁

施工
	

	4.7裕安区
	
	26000
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	S244裕安区西河口大桥至高桥湾段道路建设工程
	全长16.7公里二级公路
	26000
	
	上级补助   区级资金
	2025.03
	2026.12
	推进可研报批
	推进初设、施工图报批
	力争开工

建设
	

	4.8叶集区
	
	131544
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	G632史河大桥及接线工程
	全长0.93公里一级公路兼顾市政功能，含史河特大桥1座
	32000
	
	上级补助   区级资金
	2025.12
	2027.12
	推进立项、用地预审报批、可研
	推进初设、施工图报批
	推进用地报批，力争开工建设
	

	16
	S437叶集段（G105-裕安界）新建工程
	路线全长2公里二级公路
	6000
	
	上级补助   区级资金
	2025.12
	2027.12
	推进土地预审、可研报批
	推进土地报批、初设、施工图审批
	力争开工

建设
	

	17
	G312叶集平岗段新建工程
	全长5.58公里一级公路
	37544
	
	上级补助区级资金
	2025.12
	2027.12
	推进立项报批
	推进土地预审、可研报批，
	推进土地报批、初设、施工图审批
	

	18
	G312上跨G42高速
	全长2.2公里一级公路
	13500
	
	上级补助区级资金
	2025.12
	2027.12
	推进可研、初设批复
	推进施工图和用地报批
	推进土地报批
	

	19
	G529孙岗至平岗段改建工程
	全长5.5公里一级公路兼顾市政功能
	42500
	
	上级补助区级资金
	2025.12
	2027.12
	推进可研、初设报批
	推进施工图和用地报批
	推进土地报批
	

	5.铁路项目
	
	3963300
	1165320
	
	
	
	
	
	
	

	20
	沿江高铁合肥至武汉段
	新建六安段高速铁路140km,设计速度350km/h
	2863300
	1145320
	上级补助  专项债券
	2023.12
	2028.6
	完成施工图，先行段开工
	隧道、路基、桥梁等主体施工
	隧道、路基、桥梁等主体施工
	

	21
	合六市域（郊）铁路
	新建合六市域铁路六安段28.2公里，设计速度120km/h
	1100000
	20000
	上级补助  专项债券
	2024.12
	2028.12
	开展可研等前期工作
	力争先行工程开工
	力争全线开工
	


附件3

六安市交通领域“内畅外联”工程三年行动方案——谋划储备项目表

	序号
	名  称
	规  模
	投资（万元）
	开工年
	完工年
	建设时序安排
	备注

	
	
	
	总投资
	计划完成投资
	资金来源
	
	
	2023年计划
	2024年计划
	2025年计划
	

	合计
	2236929
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.高速公路项目
	
	859000
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	S48合六南部高速
	33公里高速公路
	429000
	
	社会资本
	2025.12
	2028.12
	推进前期工作
	推进前期工作
	推进前期工作
	

	2
	S19淮桐高速公路
	33公里高速公路
	430000
	
	社会资本
	2025.12
	2028.12
	推进前期工作
	推进前期工作
	推进前期工作
	

	2.水运项目
	
	334143
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	淠淮航道
	升级改造三级航道40公里（其中金安段8.8公里）
	150000
	
	社会资本
	2025.12
	2028.12
	谋划阶段
	推进前期工作
	推进前期工作
	

	4
	杭埠河航道
	六安段航道为 34.93 公里。规划将马家河口桥—合安高 速桥 26.28 公里升级为Ⅲ级航道，十四五期间计划将合安高速桥—桃园 8.65 公里升级为Ⅲ级航道。
	184143
	
	社会资本
	2026.12
	2028.12
	谋划阶段
	推进前期工作
	推进前期工作
	

	
	丰乐河航道
	六安段航道为 28.65 公里。十四五期间计划将合安高速桥—肥西界 7.23 公里升级为Ⅲ级航道。
	
	
	社会资本
	2026.12
	2028.12
	谋划阶段
	推进前期工作
	推进前期工作
	

	3.机场项目
	
	106000
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	霍邱通用机场
	A1类通用机场
	30000
	
	社会资本
	2032.12
	2035.12
	完成场地报告获批，开展可研文本编制
	完成可研文本编制
	继续深化前期工作
	

	6
	霍山通用机场
	A类通用机场
	30000
	
	社会资本
	2026.12
	2030.12
	开展前期工作报批
	开展前期工作报批
	开展前期工作报批
	

	7
	舒城通用机场
	A1级通用机场
	46000
	
	社会资本
	2026.12
	2027.12
	完成场地报告及相关专题报批
	完成可研文本报批
	继续深化前期工作
	

	4.普通国省干线公路
	
	937786
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1市本级
	
	34500
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	G312迎宾大道至六安西道口节点改造
	全长15.55公里一级公路，按照一级公路标准兼城市快速路功能节点改造
	34500
	
	上级补助市区资金
	2026.12
	2029.12
	开展前期工作研究
	完成前期工作，适时开工
	推进项目建设
	

	4.2霍邱县
	
	420000
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	S324十字至龙潭段
	全长55公里一级公路
	420000
	
	上级补助县级资金
	2026.12
	2029.12
	完成前期工作
	完成前期工作
	适时开工建设
	

	4.3金寨县
	
	197686
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	S251梅山至古碑段升级改造工程
	全长38.64公里二级公路
	89057
	
	上级补助县级资金
	2026.12
	2028.12
	推进用地预审
	推进可研批复、初设批复
	推动施工图批复、土地批复
	

	11
	S331丁埠至南溪段升级改造工程
	全长9.66公里二级公路
	15550
	
	上级补助县级资金
	2025.12
	2026.12
	推进用地预审、可研批复
	推进初设批复、施工图批复
	开工建设，路基、路面施工
	

	12
	S448南溪至斑竹园段升级改造工程
	全长45.9公里二级公路
	93079
	
	上级补助县级资金
	2027.12
	2029.12
	推进用地预审
	推进可研批复、初设批复
	推动施工图批复、土地批复
	

	4.4霍山县
	
	30000
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	S332东风桥至托儿岭段（东风桥至东西溪段）公路改建工程
	二级公路10千米，沥青混凝土路面
	30000
	
	上级补助县级资金
	2024.10
	2026.06
	启动前期工作
	推进可研、初设、施工图批复
	推进土地报批
	

	4.5金安区
	
	233600
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	S240金安区迎宾大道南端至张店段公路建设工程
	全长约22公里，按一级公路标准建设
	134600
	
	上级补助区级资金
	2026.12
	2028.12
	推进可研、初设等报批
	推进施工图等报批并力争开工建设
	路基、路面建设
	

	15
	S514金裕大道东延至肥西界建设工程
	全长约19公里，按照一级公路标准兼顾城市主干道功能建设
	99000
	
	上级补助区级资金
	2025.12
	2028.12
	推进可研、初设等报批
	推进施工图等报批并力争开工建设
	路基、路面建设
	

	4.6裕安区
	
	22000
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	S330独山至青龙段改建工程
	全长15公里二级公路
	22000
	
	上级补助区级资金
	2025.10
	2027.6
	推进可研报批
	推进初设、施工图报批
	推进土地报批
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